

Maitre d'ouvrage :
Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura



Entreprises:
DILENA AND CO
BENETRUY TP
TP BONNEFOY



Bureau d'études :
Verdi Ingénierie



Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement de Champagnole

Sommaire

- 1/ Contexte et objectifs des travaux
- 2/ Localisation et planning des travaux
- 3/ Déroulement du chantier
- 4/ Devis pour le raccordement des maisons et prise de RDV



Réunion publique
09 septembre 2026

1 - Contexte et objectifs des travaux

1 - Contexte et objectifs des travaux




- Etude diagnostique 2019 - 2021 sur le système d'assainissement de Champagnole

- Résultats de l'étude :
 - Le réseau de collecte des eaux usées draine des quantités importantes d'eaux claires (eaux de nappes et eaux de pluie)
 - Constat par temps de pluie, de flux importants en entrée de la station d'épuration mais surtout de déversements au droit des déversoirs d'orage,
 - Non-conformités vis-à-vis de la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015).

- Conséquences: Lancement par la Communauté de Communes d'un **ambitieux programme de travaux** en concentrant les efforts sur les réseaux de collecte des eaux usées :
 - **Travaux de mise en séparatif des réseaux de collecte des eaux usées**

1 - Contexte et objectifs des travaux



Programme global de travaux

- 12 600 000€ HT d'investissement sur le périmètre de la commune de Champagnole
- Démarrage des travaux 2023
- Fin des travaux prévue pour 2027

→ Travaux à venir septembre 2026


1 - Contexte et objectifs des travaux




Zone concernée par les travaux pour **2026 - 2027**

- 5 760ml de canalisation
- 256 branchements particuliers
- 4 545 000 € HT de travaux

- Travaux en cours de finition sur la rue des métiers.
- Démarrage des travaux à partir de fin septembre 2026.




1 - Contexte et objectifs des travaux



- Avenue Edouard Herriot Est
 - Rue Victor Berard
- Rue Maurice Fumey-Badoz
 - Impasse du Mouthoux
 - Rue André Malraux
- Rue Claude Nicolas Ledoux
 - Chemin d'Eclesches
 - Impasse Marcel Cuinet
 - Rue Charles Nodier
- Chemin de la Valentenouze
 - Rue Baronne Delort
 - Rue Gédéon David
 - Rue G. Metrod
 - Impasse Budégaitaire
- Avenue Edouard Herriot Ouest
 - Rue Georges Vallerey
 - Rue Garibaldi
 - Rue Jean Emonin
 - Rue Henri Prost
 - Rue Jules Ferry
- Chemin de Certaud
 - Avenue Voltaire
 - Rue Georges Sand
- Rue Jean-Jacques Rousseau
- Chemin de la Valentenouze à la STEP
 - Rue de la Moulette

1 - Contexte et objectifs des travaux


- **En quoi consiste les travaux de réseaux envisagés ?**
 - Création d'un réseau séparatif pour assurer **la collecte des eaux usées uniquement** vers la station d'épuration :
 - *Pose d'un réseau d'eaux usées neuf*
 - *Et réutilisation du réseau actuel en réseau d'eaux pluviales ou abandon,*
 - Mise en place de **boîte de branchement** en limite de propriété (eaux usées uniquement).
 - Conservation du réseau existant pour les eaux pluviales.



1 - Contexte et objectifs des travaux

Situation
actuelle


Réseau unitaire existant = un seul tuyau
pour les eaux pluviales et les eaux usées




Situation
future

Réseau séparatif =

- un tuyau pour les **eaux pluviales**
- un tuyau pour les **eaux usées domestiques**



1 - Contexte et objectifs des travaux



1 - Contexte et objectifs des travaux

■ Contexte réglementaire

➤ Article L1331-1 du Code de la Santé publique :

- le raccordement au réseau d'assainissement collectif est **obligatoire**.

➤ Délai :

- sans délai pour les nouvelles constructions,
- **délai maximum de 2 ans pour les logements existants**

➤ Obligations (article L1331-4 du Code de la Santé publique) :

- les travaux nécessaires en domaine privé **sont à la charge des particuliers**,
- la Communauté de Communes **contrôle la conformité de ces installations** (ou mandate une entreprise pour le faire)

1 - Contexte et objectifs des travaux

■ A l'issue des travaux :

- Chaque logement aura en limite de propriété **une boîte de branchement** sur laquelle devront être raccordées **les eaux usées uniquement**
- Les fosses septiques ou fosses toutes eaux seront à déconnecter
- Les eaux pluviales (chenaux de toiture, grilles de cours, drains...) continueront à aller dans le réseau unitaire actuel déclassé en réseau pluvial, ou seront infiltrées à la parcelle (si le sol le permet)

⇒ Chaque habitant devra **séparer ses eaux usées de ses eaux pluviales** (2 points de raccordement) et **raccorder les eaux usées sur la nouvelle boîte présente** en limite de propriété

⇒ Les travaux en domaine privé sont **à la charge des propriétaires.**

2 – Localisation et planning des travaux

3 – Déroulement du chantier

3 – Déroulement du chantier



MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DE CHAMPAGNOLE TRAVAUX 2022/2026	
PARTENAIRES	
Maitre d'Ouvrage : Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura	
Maitre d'œuvre : Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté	
Titulaire du marché : Groupement DI LENA AND CO BENETRUY TP TP BONNEFOY	
Les travaux arrivent à proximité de chez vous dans les 15 jours à venir. Merci de nous contacter le plus rapidement possible afin de valider avec vous l'emplacement de la boîte de branchement. Dans le cas où ce positionnement ne serait pas validé avant notre passage, nous vous rappelons que le positionnement « aléatoire » de cette boîte de branchement ne sera certainement pas adapté à vos évacuations actuelles. Ce décalage pourrait vous obliger à mettre une pompe de relevage ainsi que modifier totalement le réseau d'eaux usées sur votre propriété afin d'évacuer vos effluents sur le nouveau réseau public. Vous pouvez également regarder ceci directement avec le chef de chantier présent sur le site, Mr BAILLY Camille. Merci de votre compréhension. GUYON Cyril : 07-87-92-94-98	

1 - Distribution de courriers par les entreprises vous avertissant de l'arrivée prochaine des travaux (15 jours avant)





3 – Déroulement du chantier


2 - Mise en place de la signalisation et fermeture des routes



3 – Déroulement du chantier

3 - Implantation des réseaux existants et du projet

	TABLEAU RÉCAPITULATIF DICT - 2022112904981D DI LENA & CO SAS - DI LENA & CO SAS - MARTIAL DE HATTEN	
 Réf. Travaux MRC-CHAMPAGNOLE-EUI Num. DT 202221601365045 Champagne 33300 CHAMPAGNOLE	 Créé le 29/11/2022 Débuté le 02/01/2023 Durée : 270 jours	 Retrouvez votre tableau récapitulatif vos plans et un outil de mesures sur l'application DICT.fr Mobile
Exploitants		
ENEDIS-DRAFC-EXPLOIT DT-DICT 90 CHEZ PROTYS P0064, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9		
 0361906956  0161624701  0176614701  6026133.ENEDIS@emat.proty.fr		
DICT 397163636 Envoyé le 29/11/2022		
Réponse 397225491 Reçu le 30/11/2022 CONCERNÉ		
Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Des branchements souterrains sans affaiblir et/ou atro-souterrain sont susceptibles d'être dans le mètre des travaux défectueux. Nom du contact : SANDOZ Florian.		
GRDF GRAND EST Chez Protys P0458, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9		
 0810300360  0810300360  0347867444  GRDF_348.GRDF@emat.proty.fr		
DICT 397163633 Envoyé le 29/11/2022		
Réponse 397303815 Reçu le 01/12/2022 CONCERNÉ		
Présence d'ouvrage : GA. Recommandations : CELLES-ÇI SONT DÉTAILLÉES DANS LES PAGES SUIVANT CE RECEPISSE, VOIR NOTAMMENT CELLES LIÉES À L'EMPLOI D'UNE TECHNIQUE SANS TRANCHEE. Nom du contact : DONTIER Eric.		
SNCF Réseau Bourgogne Franche Comte chez Groupe NAT TSA 52151 59810 LESQUIN		
 0399529113  0360401129  0360401129  info07@snf-groupe-nat.com		
DICT 397163636 Envoyé le 29/11/2022		
Réponse 397179881 Reçu le 29/11/2022 CONCERNÉ		
Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez vous reporter au document RECOMMANDATIONS, PRESCRIPTIONS ET CONTACTS SNCF joint au plan. Nom du contact : Groupe-NAT.		
SNCF Réseau Gares et Connexions Grand Est chez Groupe NAT TSA 52151 59810 LESQUIN		
 0399529113  0360401129  0360401129  gare03@snf-groupe-nat.com		
DICT 397163637 Envoyé le 29/11/2022		
Réponse 397179882 Reçu le 29/11/2022 CONCERNÉ		
Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez vous reporter au document RECOMMANDATIONS, PRESCRIPTIONS ET CONTACTS SNCF joint au plan. Nom du contact : Groupe-NAT.		
VILLE DE CHAMPAGNOLE TSA 70011 69134 GARDILLY CEDEX		
 0344530100  0671017943  0671017943  ville-champagnole@segregation.sogesta.fr		
DICT 397163629 Envoyé le 29/11/2022		
Réponse 397188691 Reçu le 30/11/2022 CONCERNÉ		
Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Pas de plans réseaux EL souterrains, uniquement emplacement des canalisations. Nom du contact : SANICERNE Olivier.		



3 – Déroulement du chantier

- 4 – Rabotage de la voirie





3 – Déroulement du chantier

- 5 – Terrassement des tranchées
 - * Pose des canalisations
 - * Création de regards
 - * Remblayage des tranchées





3 – Déroulement du chantier

- 6 – Réfection de voiries



Groupe BONNEFOY




4 - Devis pour le raccordement des maisons et prise de RDV

4 – Devis pour le raccordement des privés

■ Réalisation des devis

- Auprès de n'importe quelle entreprise compétente
- Les entreprises du chantier ont mis en place un système de devis avec une grille de prix commune à l'ensemble des particuliers.
- Pour l'établissement des devis, les particuliers doivent impérativement prendre RDV par téléphone / mail avec le conducteur de travaux en charge du secteur.



Préciser lors de la prise de RDV s'il s'agit d'un **particulier**, d'un **immeuble** ou d'une **entreprise**


Si vous êtes **locataire**, merci de nous indiquer **le propriétaire, le syndicat ou l'agence** qui gère votre logement.

4 - Devis pour le raccordement des privés

Avant le rendez-vous

➤ Afin de faciliter les démarches:

- Vous pouvez compléter la feuille de renseignement disponible à l'entrée
- Rendre accessible tous les points d'eau
- Préparer les plans des installations (si existants) / points particuliers
- **Tous les regards doivent être dégagés et accessibles, y compris les tampons d'accès aux bacs dégraisseurs, fosses septiques et fosses toutes eaux,**



4 - Devis pour le raccordement des privés

- Une fois le réseau en service, la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura (CC CNJ) enverra un **courrier à chacun pour acter la date de départ du délai des 2 ans**,
- Chaque riverain devra informer la CC CNJ dès que les travaux de mise en conformité auront été réalisés,
- **Les habitants seront invités à réaliser leur travaux dans les meilleurs délais car cela a un impact direct sur l'efficacité des travaux**,
- Possibilité de réaliser les travaux de mise en conformité en domaine privé pendant la réalisation des travaux en domaine public (après la pose de la boîte de branchement).
- Des contrôles de branchement seront réalisés afin de vérifier les mises en conformité chez les particuliers.



Merci de votre attention

